SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO.

FECHA: 7-jul-20

Obra: SUSTITUCION DE 190 METROS DE RED DE AGUA POTABLE A BASE DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 4" DE DIAMETRO EN LA CALLE SANTA ANA ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y GUADALUPE, INCLUYE 12 TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2" DE DIAMETRO A BASE DE MANGUERA ALTOSA

Contrato: OP-AD-RSAMAPA.02E-2020

Localidad: LOCALIDAD DE LA CAPILLA **Municipio:** IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS

Estimación: 1 (UNO) **Periodo:** 11 de marzo del 2020 al 31 de julio del 2020

Resumen de Documento		
+ Importe de la Estimación	226,939.65	
+ Aditiva	-	-
- Deductiva	-	-
+ IVA: 16%	36,310.34	263,250.00
- Amortización	-	263,250.00
Total	263,250.00	263,250.00

Avance	
Fecha Inicial:	11 de marzo del 2020
Financiero:	100.00%
Fisico %	100.00%
Fecha:	31 de julio del 2020

Techo Financiero	Importe	Acumulado	Importe
Presupuesto Base	263,250.00	Esta Estimacion	263,250.00
Convenio Adicional	-	Acumulado Anterior	-
Suma Escalatorias	-	Acumulado Actual	263,250.00
Total	263,250.00	Saldo	-

Anticipo		
Anticipo		
Amort. Del acumulado		
Esta amortizaciòn		-
Total Amortizado		-

Detalle	Estatal	FEDERAL	Municipio
Importe		226,939.65	
Escalatoria		-	
IVA		36,310.34	
Total a Facturar		263,250.00	
2 al millar inst. capacitación CMC			
Retencion del 5 al millar			
Total a Pagar		263,250.00	

Sumas
226,939.65
-
36,310.34
263,250.00
-
-
263,250.00

SUPERVISION

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

GOBIERNO MUNICIPAL DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS 2018-2021

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

EMPRESA

GRUPO CONSTRUCTOR EDVI SA DE CV
Lugar de Expedición: 45653
Villa Liverpool No. 234 No. Int B
Colina de la Cruz Tlajomulco de Zúñiga Jalisco. México
R.F.C. GCE131114MX9
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

FOLIO FISCAL
E1BC2E2A-4F3C-40C4-95F6-2FDF9C0FE3E0

Cliente : SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JAL
AV. SANTIAGO No. 155 CENTRO **C.P.** 45850
IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS,Ixtlahuacán de los Membrillos Jalisco ,México
R.F.C.: SAM180702KK9 **Teléfono:**
Uso CFDI : I01 - Construcciones

FECHA
3/10/2020 12:58:47

Factura
A - 3845

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave	Clave	Concepto / Descripción	Precio Unitario	Desc.	Impuestos	Importe
1.00	E48 Unidad de servicio	SERVICIOA	72101500 - Servicios de apoyo para la construcción	SERVICIO DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION PAGO DE ESTIMACION 1 UNO (FINIQUITO) DE LA OBRA: SUSTITUCION DE 190 METROS RED DE AGUA POTABLE A BASE DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 4" DE DIAM. EN LA CALLE SANTA ANA ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y GUADALUPE, INCLUYE 12 TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2" DE DIAM. A BASE DE MANGUERA NEGRA.CON NUMERO DE CONTRATO: OP-AD-RSAMAPA-02E-2020; RENTENCION DEL 5 AL MILLAR $1,134.70 NETO A PAGAR $262,115.30 PAGO DE ESTIMACION 1 UNO (FINIQUITO) DE LA OBRA: SUSTITUCION DE 190 METROS RED DE AGUA POTABLE A BASE DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 4" DE DIAM. EN LA CALLE SANTA ANA ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y GUADALUPE, INCLUYE 12 TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2" DE DIAM. A BASE DE MANGUERA NEGRA.CON NUMERO DE CONTRATO: OP-AD-RSAMAPA-02E-2020; RENTENCION DEL 5 AL MILLAR $1,134.70 NETO A PAGAR $262,115.30	226,939.66	0.00	002 - IVA - 36,310.35	226,939.66

Importe con letra
DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 01/100 M.N.

Subtotal:	226,939.66
Impuestos Trasladados:	36,310.35
TOTAL:	263,250.01

FORMA DE PAGO: 03 - Transferencia electrónica de fondos
MONEDA : MXN - Peso Mexicano
METODO DE PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición
Cuenta de Pago : PUE

Tipo de relación : -

CFDI Relacionado :

Cadena original del complemento de certificación del SAT:
||1.1|E1BC2E2A-4F3C-40C4-95F6-2FDF9C0FE3E0|2020-10-03T12:58:50|MAS0810247C0|FYqc L5ATdEFo7FCmcGdqSiW/cB/GZVqXWVqlb39hjld90uY2V8fPnnpOswxlbOatBy7owEaC/A6sdoKCQxvR 8rgmORy9hYXjE8HLmHcsp0CDpVdzk8zVKWUnC9hTYyyNt9xNj90gq1CVDmuc0F48kWO9OBjPowxzjK E3Rv54qjHdgHX8sKjT7sMLJ6OfQoD1ZXKqfbbh8/F9gE/0hsHaOw0PD15GLWzgiVLmTBSas6ly13tRV iprw9++4MN8BzCMmBr+ooRfve2SVSX/f3otlwYQKAMeUqCoEvGdsIQDCFP+DzpnEB4hXHmlyMvEYnrmbO k2gcLRshr3RHwUaGbA==|00001000000404486074|

Sello digital CFDI:
FYqcL5ATdEFo7FCmcGdqSiW/cB/GZVqXWVqlb39hjld90uY2V8fPnnpOswxlbOatBy7owEaC/A6sdoKCQxvR8x qmGRy3hYXjE8HLmHcsp0CDpVdzk8zVKWUnC9hTYyyNt9xNj90gq1CVDmuc0F48kWO9OBjPowxzjKE3Rv54qj HdgHX8sKjT7sMLJ6OfQoD1ZXKqfbbh8/F9gE/0hsHaOw0PD15GLWzgiVLmTBSas6ly13tRView8++4MN8BzCM mBr+ooRfve2SVSX/f3otlwYQKAMeUqCoEvGdsIQDCFP+DzpnEB4hXHmlyMvEYnrmbOk2gcLRshr3RHwUaGbA==

Sello del SAT:
bnOVuBrfgXOmtk3+X4WttY2lrpkCDEpyBc5wthZcurry0Ycbe18bdfwH7Bj2MM5M8MOq2C3EB2Uy5 h82NgXu2b2fCF58tzqfVw8THSwDuRzrV9ypCnd0+S5ekuLIOYarwaSNyIt8WaY7Y3SL8RBjnCLqTnj7n IPJx6L8vCm1+aHvtBD4SOZxAjwzlZgQ1fn+dSmEQuVTcjreiVaXsyzUpWE3BGj54YrHKk118J8STVU /JPDeAL5UfUsjqpx9sIT7EE1ndTYfLBPii2ttlic2UFNRquN/pkTiqsDZmY8AIF7Zd5sFqQ5F8+2IER mYigGFms7QoGTIKDtx6MwQ==

Serie del Certificado del emisor:
00001000000408858973

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000404486074

Fecha y hora de certificación:
Octubre 3 2020 - 12:58:50

DEBO Y PAGARE A LA ORDEN DE GRUPO CONSTRUCTOR EDVI SA DE CV EN ESTA CIUDAD DE GUADALAJARA, JAL EL Octubre 3 2020 LA CANTIDAD DE $ 263,250.01 DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 01/100 M.N. VALOR DE MERCANCIAS RECIBIDAS A MI ENTERA SATISFACCION

ESTE PAGARÉ ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL POR NO SER PAGARE DOMICILIADO Y ARTICULOS CORRELATIVOS DE NO VERIFICARSE EL PAGO A SU VENCIMIENTO CAUSARA INTERESES AL _____ % MENSUAL.

Firma de Conformidad

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="45653" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="263250.01" Moneda="MXN" SubTotal="226939.66"
CondicionesDePago="PUE"
Certificado="MIIGNjCCBB6gAwIBAgIUMDAwMDEwMDA0MDg4NTg5NzMwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbC
NoCertificado="00001000000408858973" FormaPago="03"
Sello="FYqcL5ATdEFo7FCmcGdqSIW/cB/GZVqXWVqlb39hjld90uY2V8fPnnpOswxIoOatBy7owEeC/A6sdoKCQxvR8xqmGRy3hYXjE6HLmHcsp0CDpVdzk9z
Fecha="2020-10-03T12:58:47" Folio="3046" Serie="A" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor Nombre="GRUPO CONSTRUCTOR EDVI SA DE CV" Rfc="GCE131114MX9" RegimenFiscal="601" />
  <cfdi:Receptor Nombre="SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
    IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JAL" Rfc="SAM160702KK9" UsoCFDI="I01" />
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="226939.66" ValorUnitario="226939.66" Descripcion="SERVICIO DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION PAGO DE
    ESTIMACION 1 UNO (FINIQUITO) DE LA OBRA: SUSTITUCION DE 190 METROS RED DE AGUA POTABLE A BASE DE TUBERIA DE PVC
    HIDRAULICO RD-26 DE 4" DE DIAM. EN LA CALLE SANTA ANA ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y GUADALUPE, INCLUYE 12 TOMAS
    DOMICILIARIAS DE 1/2" DE DIAM. A BASE DE MANGUERA NEGRA.CON NUMERO DE CONTRATO: OP-AD-RSAMAPA-02E-2020;
    RENTENCION DEL 5 AL MILLAR $1,134.70 NETO A PAGAR $262,115.30" NoIdentificacion="SERVICIOA" Unidad="SERVICIO" Cantidad="1.00
    ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="72101500">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="36310.35" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="226939.66" />
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="36310.35">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="36310.35" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" />
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
      instance"
      SelloSAT="bnDVAulBrVgXOmtk3+X4WttY2kpkCDEpyBc5wtlvZczury5Yobel8bdfwH7Bj2MM5t4BMOq2C3EB2Uy5h82NqXu2b2fCF56tzqIVw8T
      NoCertificadoSAT="00001000000404486074"
      SelloCFD="FYqcL5ATdEFo7FCmcGdqSIW/cB/GZVqXWVqlb39hjld90uY2V8fPnnpOswxIoOatBy7owEeC/A6sdoKCQxvR8xqmGRy3hYXjE6HLm
      RfcProvCertif="MAS0810247C0" FechaTimbrado="2020-10-03T12:58:50" UUID="E1BC2E2A-4F3C-40C4-95F6-2FDF9C0FE3E0"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" />
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS
SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CONTRATO		ESTIMACION	UNICA Y FINIQUITO	FECHA DE INICIO	11 de marzo del 2020
ORDEN DE TRABAJO				FECHA DE TERMINO	31 de julio del 2020
CONTRATISTA		MUNICIPIO	IXTLAHUACAN DELOS MEMBRILLOS		
LOCALIDAD	LOCALIDAD DE LA CAPILLA				
OBRA	SUSTITUCION DE 48 METROS DE RED DE AGUA POTABLE A BASE DE TUBERIA DE P.V.C. HIDRAULICO RD-26 DE 4" DE DIAMETRO EN LA CALLE SANTA ANA ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y GUADALUPE, INCLUYE 12 TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2" DE DIAMETRO A BASE DE MANGUERA NEGRA.				

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	P. BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO	PRECIO UNITARIO	P.BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO
	TRAZO, NIVELACION Y TOPOGRAFIA PARA LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE O MACHUELO EN VIALIDADES UBICANDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL. INCLUYE MANO DE OBRA.HERRAMIENTA Y EQUIPO	M2	190.00	190.00	190.00	0.00	15.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	-
	EXCAVACION CON MAQUINARIA DE CEPAS EN MATERIAL TIPO B PARA RED DE AGUA POTABLE CON RETROEXCAVADORA CON CARGADOR CASE 580 DE 0.00 A 200 MTS DE PROFUNDIDAD DEPOSITANDO EL MATERIAL AL LATERALMENTE, INCLUYE: OPERACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO, COMBUSTIBLE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	291.12	291.12	291.12	0.00	76.23	22,191.93	22,191.93	22,191.93	-
	CAMA DE TEPETATE PARA ASENTAR TUBERIA EN CAPAS DE 10 CM DE ESPESOR EN A DOS CAPAS Y 70 CM DE ANCHO, COMPACTADO MANUALMENTE INCLUYE. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. EQUIPO, ACARREO, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA	M3	22.80	22.80	22.80	0.00	662.33	15,101.12	15,101.12	15,101.12	-
	TUBERIA DE PVC HIDRAULICO RD 26 DE 4"DE DIAMETRO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIADOR, LUBRICANTE, DESPERDICIO, ACARREOS MANIOBRAS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M	190.00	190.00	190.00	0.00	383.38	72,842.20	72,842.20	72,842.20	-
	ACOSTILLADO DE TUBERIA HASTA 20 CM CON MATERIAL DE BANCO DE 80 CM DE ANCHO INCLUYE MATERIAL, MAQUINARIA Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA EJECUCION	M	116.44	116.44	116.44	0.00	165.45	19,265.78	19,265.78	19,265.78	-

SAMAPA
Sistema Administrativo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
de Ixtlahuacán de los Membrillos

	RELLENO CON TEPETATE COMPACTADO CON BAILARINA AL 90% PROCTOR, ADICIONANDO AGUA. INCLUYE MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA	M	174.67	174.67	174.67	0.00	295.42	51,601.25	51,601.25	51,601.25	-
	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES AL BANCO DE DESPERDICIO INDICANDO POR LA DEPENDENCIA A 5M DE DISTANCIA COMO MAXIMO.SE INCLUYE MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M	378.45	378.45	378.45	0.00	86.55	32,755.14	32,755.14	32,755.14	-
	TOMA DOMICILIARIA DE ½" DE AGUA POTABLE INCLUYE: CONEXIÓN A TOMA EXISTENTE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGUERA DE POLIETILENO RD-9 DE 1/2' DE DIAMETRO DE 5.00 M DE LONGITUD PROMEDIO, ABRAZADERA DE PVC DE 32 X ½" DE DIAMETRO LLAVE DE INSERCION BRONCE POLIETILENO RD-9 ADAPTADOR DE BRONCE GALVANIZADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA.	M	12.00	12.00	12.00	0.00	706.77	8,481.24	8,481.24	8,481.24	-
	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES	M3	190.00	190.00	190.00	0.00	9.74	1,850.60	1,850.60	1,850.60	-

SUB TOTAL	$ 226,939.65	$ 226,939.65	$ 226,939.65	
IVA	$ 36,310.34	$ 36,310.34	$ 36,310.34	$ -
TOTAL	$ 263,250.00	$ 263,250.00	$ 263,250.00	$ -

FACTURADO $ 263,250.00

SAMAPA
Sistema Administrativo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
de Ixtlahuacán de los Membrillos