

# SAMAPA

Sistema Administrativo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado

de Ixtlahuacán de los Membrillos



## ACTA DE LA VIGESIMA SEPTIMA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO.

En Ixtlahuacán de los Membrillos Jalisco, siendo las 10:00 Diez horas, del día 05 cinco de Febrero del 2019, reunidos en las oficinas del SAMAPA ubicado en Av. Santiago No. 155 en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. Los ciudadanos LIC. ANTONIO COVARRUBIAS MEJIA, ARQ. CARLOS MENDEZ GUTIERREZ como Consejero Suplente y quien asiste en ausencia del DR. GONZALO LÓPEZ GÍJON, ARQ. OSCAR GABRIEL ALVAREZ CAMPOS, PROF. JOSE JUAN VAZQUEZ FRANCO, C. HUGO FLORES LOPEZ, ING. JAVIER FLORES SILVA, DRA. MA. DEL CARMEN RIVERA RIVERA, MTRA. MARIA ERNESTINA VACA ZUÑIGA, CONTADOR RAMON VARGAS CHAVEZ, C. AMALIA PLASCENCIA LIMON, C. JOSE BELTRAN FRANCO, C. LAURA DIAZ BERNARDO, Previo citatorio que hizo el DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR con el carácter de Presidente del Consejo, con las formalidades de ley y con el propósito de celebrar LA VIGESIMA SEPTIMASESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO. Por lo que el LIC. ANTONIO COVARRUBIAS MEJIA con el carácter de Secretario del Consejo y Director General de este Organismo, en ausencia del DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR, procede a presidir esta sesión en los términos del Art. 31 del Reglamento para la Prestación de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. Dando la bienvenida a los integrantes del Consejo agradeciendo su presencia para la realización de los trabajos que se desarrollaran bajo el siguiente orden del día:

- 1.- Lista de asistencia.
- 2.- Lectura y aprobación del Orden del Día.
- 3.- Lectura y en su caso aprobación del Acta anterior.
- 4.- Informe de Acciones tomadas para la actualización del padrón de usuarios.
- 5.- Presentación para su aprobación del Programa Anual de Obras 2019.
- 6.- Análisis, discusión y en su caso aprobación que por supletoriedad el Comité de Adjudicación de Obra Pública Municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, sea quien lleve a cabo el análisis de propuestas y aprobación de la Adjudicación de Contratos de Obras para los Trabajos de este Organismo denominado SAMAPA del Programa Anual de Obras 2019.
- 7.- Clausura de la Sesión.

PRIMER PUNTO.- Se procede al Registro de asistencia con el pase de lista y contando con la presencia de 12 de los integrantes que conforman este Consejo, el Secretario General el LIC. ANTONIO COVARRUBIAS MEJIA procede a declarar que existe Quórum Legal para llevar a cabo esta Sesión de Consejo.

Av. Santiago No. 155 Col. Centro C.P 45850  
ixtlahuacán de los Membrillos  
Tel. 01-376- 6900716  
01-376- 6902192  
samapa@imembrillos.gob.mx  
samapaixtlahuacan@gmail.com  
www.imembrillos.gob.mx

JOSE BELTRAN F.

Jose Beltran Franco

Amalia Plascencia

# SAMAPA

Sistema Administrativo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado

de Ixtlahuacán de los Membrillos



SEGUNDO PUNTO.- Se proviene a dar lectura al Orden del Día y efectuada la misma el LIC. ANTONIO COVARRUBIAS MEJIA pregunta a los presentes si se aprueba el orden del día, y los presentes lo aprueban por unanimidad levantando su mano.

TERCER PUNTO.- En este otro punto el LIC. ANTONIO COVARRUBIAS MEJIA solicita dispensar dar lectura del acta anterior ya que fue entregada a cada uno de los Consejeros con anterioridad y sin más que comentar se les pregunta a los presentes si se aprueba el Acta referenciada en dicho punto, y los presentes lo aprueban por unanimidad levantando su mano.

CUARTO PUNTO.- A continuación el LIC. ANTONIO COVARRUBIAS MEJIA expone al Consejo la presentación de trabajos a realizar con una estrategia general para la actualización del padrón de usuarios y la modernización de SAMAPA, esto por algunas deficiencias que tiene la captura del banco de información de SAMAPA, ya que no se tiene toda la información básica cargada en el sistema por lo que no va ligada en información física, por este motivo se realizaran estos trabajos con intensidad de temática de campo. Así es como presentamos inicialmente la Nomenclatura con esta Primera Etapa de la actualización del Padrón de Usuarios que consiste en desarrollar el estudio de nomenclatura de vialidades y delimitación de los asentamientos humanos, por lo que se debe de contar con una base cartográfica actualizada y confiable, para establecer a cada vialidad urbana, un tipo, nombre y extensión bien definidos y delimitar el espacio físico de cada tipo de asentamiento humano como Colonia, Barrio, Fraccionamiento, etc, definir el nombre oficial de cada asentamiento de la Localidad.

Para la preparación de este trabajo de campo y la integración de esta información que buscamos realizar, se debe elaborar un plano urbano de trabajo de campo con la información integrada en el Catastro, imágenes de satélite, ejidos, delegación municipal y distintas asociaciones, tener impreso por secciones la imagen de satélite y el plano urbano para el recorrido de campo, la planeación y programación del recorrido. Se harán levantamientos del archivo fotográfico de las inconsistencias y/o modificaciones registradas en el recorrido, y se llevará a cabo un registro diario del control de cobertura. También se llenará un cuestionario Censal con los datos necesarios para nuestra información. Después de esto se tendrá que hacer también trabajo de Gabinete e Integración de resultados para ir valorando todo y así ir actualizando y cargando la información básica en el sistema, para estos levantamientos cartográficos se pretende que los realicen prestadores de servicio. Nuestros objetivos con este Proyecto de Actualización del Padrón de Usuarios de SAMAPA son:

- Obtener, organizar, mantener y difundir información oportuna y confiable de todos los usuarios.
- Mejorar el nivel de vida de la Población.
- Integrar el Padrón de Usuarios y su localización en un Sistema Cartográfico.
- Eficientar la atención a los usuarios.
- Crear un Sistema que mejore la administración y el flujo de información en el SAMAPA.
- Localizar los inmuebles a los que se les requiera garantizar abasto mínimo (guarderías,

Av. Santiago No. 155 Col. Centro C.P 45850

Ixtlahuacán de los Membrillos

Tel. 01-376- 6900716

01-376- 6902192

samapa@imembrillos.gob.mx

samapaixtlahuacan@gmail.com

www.imembrillos.gob.mx

*Procurador del Consejo Municipal  
Juvencio José Brito*

*Amalia Plascencia*

# SAMAPA

Sistema Administrativo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado

de Ixtlahuacán de los Membrillos



hospitales, centros de salud, asilos, instituciones educativas y de investigación, cárceles, entre otros).

Realmente este trabajo está destinado para agua potable, pero también servirá para estar en coordinación con la información espacial de identificación tanto para catastro y para desarrollo urbano.

Para terminar con este punto el secretario de este Consejo el LIC. ANTONIO COVARRUBIAS MEJIA menciona que este punto fue solo informativo por lo cual no se vota, y queda pendiente para aprobación, ya que cada miembro del Consejo analizará y verificará este Plan de Trabajo por si hubiera alguna observación o modificación.

QUINTO PUNTO. – En este siguiente punto se expone y se presenta el Programa Anual de Obras 2019, el cual lo explica y expone nuevamente el C. Francisco Rosales González, comenzando con el contenido siguiente;

1. Generalidades como;

### Objetivos:

- Revisar los procesos que desarrolla el personal con el fin de detectar áreas de mejora en los servicios que presta el SAMAPA.
- Localizar las áreas de mejora reportadas por los usuarios y el personal técnico del SAMAPA.
- Realizar evaluaciones técnicas de los reportes y áreas de mejora.
- Elaborar alternativas de solución a la problemática detectada.
- Diseñar los proyectos técnicos, de capacitación y operativos que den respuestas solutivas a las áreas de mejora.
- Programar las acciones que nos permitan ser más eficientes en la administración de los servicios prestados.
- Programar las acciones para la realización de obras que mejoren la infraestructura de distribución de agua potable y drenaje.

### Producto:

Listado de actividades y cronograma por indicador a desarrollarse en 2019.

### Participantes:

- Dirección General del SAMAPA.
- Coordinación de Directores, Ayuntamiento de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jal.
- Responsables de Área.

2. Áreas de mejora de los servicios administrativos que presta el SAMAPA;

- Diagnostico general del Padrón de Usuarios del SAMAPA.
- Propuestas de solución para mejorar los servicios administrativos que presta el SAMAPA.

3. Áreas de mejora reportadas por usuarios y personal técnico del SAMAPA;

Av. Santiago No. 155 Col. Centro C.P 45850  
ixtlahuacán de los Membrillos  
Tel. 01-376- 6900716  
01-376- 6902192  
samapa@imembrillos.gob.mx  
samapaixtlahuacan@gmail.com  
www.imembrillos.gob.mx

*Dr. Juan Diego José Betrande*  
*Dr. Am. del Carmen Franco*

*Amalia Plascencia L.*

# SAMAPA

Sistema Administrativo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado  
de Ixtlahuacán de los Membrillos



- Mapa Municipal "Áreas de Mejora reportadas por Usuarios y Personal Técnico del SAMAPA".
- Descripción de las áreas de mejora y propuestas de solución.

## 4. "Plan de Trabajo Anual 2019 (Cronograma)".

Mismo Plan de trabajo que se encuentra considerada su inversión en el Presupuesto de Egresos 2019.



### 4. PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL Cronograma 1/4

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN  
DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO.

Año: 2019 Período: Enero - Diciembre

No.	Actividad / Obra	Área de Mejora	Presupuesto	Tiempo	Período: Enero - Diciembre												
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Estudio de Nomenclatura de Vialidades y delimitación de los Asentamientos Humanos en la Localidad de Atequiza, Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jal.	1	Sin Inversión	Planeado													
				Real													
2	Censo General de Usuarios del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la Localidad de Atequiza, Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jal.	2	Sin Inversión	Planeado													
				Real													
3	Implementación del sistema de Información Geográfica con los resultados del Censo de Usuanos de Atequiza.	3	Sin Inversión	Planeado													
				Real													
4	Estudio de Nomenclatura de Vialidades y delimitación de los Asentamientos Humanos en la Localidad de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jal.	4	Sin Inversión	Planeado													
				Real													
5	1ª Etapa del Censo General de Usuarios del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la Localidad de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jal.	5	Sin Inversión	Planeado													
				Real													
6	Substitución de la red principal de agua potable en las calles 16 de septiembre y Manuel Capetillo (longitud aproximada de 500 m), en la Localidad de Buenavista.	6	Inversión hasta por: \$ 450,000.00	Planeado													
				Real													
7	Desazolve del arroyo que cruza la manzana urbana entre la Calle Guerrero y la Carretera Guadalajara - Chapala a la altura del retorno a Guadalajara.	7	Sin Inversión	Planeado													
				Real													
8	Instalación de válvula en la red de distribución de agua potable en la Calle Francisco González Bocanegra, en la Cabecera Municipal.	8	Inversión hasta por: \$ 10,000.00	Planeado													
				Real													
9	Perforación de un nuevo pozo en la localidad de Las Aguilillas con las siguientes características: Profundidad de 160 m, Perforación de 14", Filtro de grava de 3/4" y Ademe de canastilla de 8".	9	Inversión hasta por: \$ 950,000.00	Planeado													
				Real													
10	Colocar flotador automático en la cisterna ubicada en la Calle 16 de Septiembre de la Localidad de Buenavista (en el "Tanque de Abajo").	10	Inversión hasta por: \$ 3,000.00	Planeado													
				Real													



### 4. PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL Cronograma 2/4

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN  
DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO.

Año: 2019 Período: Enero - Diciembre

No.	Actividad / Obra	Área de Mejora	Presupuesto	Tiempo	Período: Enero - Diciembre												
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
11	Construcción de una nueva red de distribución de agua potable para el "Pozo de Arriba" de la Localidad de Buenavista.	11	Inversión hasta por: \$ 50,000.00	Planeado													
				Real													
12	Construcción de nueva red de agua potable en la Calle Vista Hermosa del Fraccionamiento Buenavista de la Localidad de Buenavista.	12	Inversión hasta por: \$ 450,000.00	Planeado													
				Real													
12	Construcción de nueva red de agua potable en la Calle Vista Tranquila del Fraccionamiento Buenavista de la Localidad de Buenavista.	12	Inversión hasta por: \$ 450,000.00	Planeado													
				Real													
12	Construcción de nueva red de agua potable en la Calle Chufa Vista del Fraccionamiento Buenavista de la Localidad de Buenavista.	12	Inversión hasta por: \$ 450,000.00	Planeado													
				Real													
13	Construcción de estructura para la tubería de agua potable a nivel de arrastre del arroyo en Chiquilista (entre las localidades de la Cañada y Luis García).	13	Sin Inversión	Planeado													
				Real													
14	Rehabilitación de la Planta de tratamiento del Fraccionamiento Huerta Vieja.	14	Inversión hasta por: \$ 350,000.00	Planeado													
				Real													
15	Desconexión de la red de drenaje de la planta de tratamiento del Fraccionamiento Puerta del Sol y tapar con tierra la planta.	15	Inversión hasta por: \$ 20,000.00	Planeado													
				Real													
15	Unir la red de drenaje a la altura de la planta de tratamiento del Fraccionamiento Puerta del Sol.	15	Inversión hasta por: \$ 20,000.00	Planeado													
				Real													

Av. Santiago No. 155 Col. Centro C.P 45850  
Ixtlahuacán de los Membrillos  
Tel. 01-376- 6900716  
01-376- 6902192  
samapa@imembrillos.gob.mx  
samapaixtlahuacan@gmail.com  
www.imembrillos.gob.mx

Jose Beltrán F.

Dra. Ana del Carmen Álvarez

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

# SAMAPA

Sistema Administrativo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado  
de Ixtlahuacán de los Membrillos



## 4. PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL Cronograma 3/4

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN  
DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO.

Año: 2019 Período: Enero - Diciembre

No.	Actividad / Obra	Área de Mejora	Presupuesto	Tiempo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	Estudio Técnico para localizar un nuevo pozo de agua en La Capilla.	16	Inversión hasta por: \$ 15,000.00	Planeado												
				Real												
16	Perforación de un nuevo pozo de agua en La Capilla.	16	Inversión hasta por: \$ 1'500,000.00	Planeado												
				Real												
	Estudio Técnico para ubicar una planta de tratamiento de aguas residuales en La Capilla.	16	Sin Inversión	Planeado												
				Real												
17	Estudio Técnico para determinar si en el Fraccionamiento Sabinos III se construye una planta de tratamiento o se cambian las bombas para aguas residuales por otras de mayor capacidad.	17	Sin Inversión	Planeado												
				Real												
18	Estudio Técnico para solucionar la problemática del sifón que atraviesa el Canal de Atequiza a la altura del Teatro Atequiza.	18	Sin Inversión	Planeado												
				Real												
18	Desazolve del Canal de Atequiza en el tramo de la Col. Magisterial hasta pasando la Cruz Roja.	18	Sin Inversión	Planeado												
				Real												
19	Elaborar Cartografía actualizada de la Colonia La Tinaja, en Atequiza.	19	Sin Inversión	Planeado												
				Real												
20	Estudio de prospección para definir la ubicación de un nuevo pozo de agua en la Cabecera Municipal.	20	Inversión hasta por: \$ 30,000.00	Planeado												
				Real												
20	Construcción de un nuevo pozo de agua en la Cabecera Municipal.	20	Inversión hasta por: \$ 1'500,000.00	Planeado												
				Real												
21	Estudio Técnico para definir el trazo de la nueva red de distribución de agua potable en la Col. El Guayabito de la Localidad de Las Aguajillas.	21	Sin Inversión	Planeado												
				Real												

Jose Bertrán F.

C. G. G.



## 4. PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL Cronograma 4/4

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN  
DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO.

Año: 2019 Período: Enero - Diciembre

No.	Actividad / Obra	Área de Mejora	Presupuesto	Tiempo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
22	Estudio Técnico en la parte sur del Fraccionamiento Olivos I, para verificar si los encharcamientos de agua son originados por fugas en la red de agua potable o por la existencia de nacimientos de agua.	22	Sin Inversión	Planeado												
				Real												
23	Estudio Topográfico para verificar si los niveles del terreno permiten la conexión del drenaje del Fraccionamiento Lomas de la Capilla a la Planta de tratamiento del Fraccionamiento Real del Lago.	23	Sin Inversión	Planeado												
				Real												
24	Estudio Técnico de viabilidad de una planta de tratamiento en el Fraccionamiento Sabinos IV.	24	Sin Inversión	Planeado												
				Real												
24	Estudio Técnico para verificar si la nivelación del terreno permitiría conectar la red de drenaje de El Rodeo al Fraccionamiento Sabinos IV.	24	Sin Inversión	Planeado												
				Real												
25	Substitución de la red de drenaje entre las calles Torrecillas y Allende, Col. Lomas Bajas de Atequiza.	39	Inversión hasta por: \$ 50,000.00	Planeado												
				Real												
25	Estudio Técnico para analizar las causas de las inundaciones en temporal de lluvias en la Col. Lomas Bajas de Atequiza.	40	Sin Inversión	Planeado												
				Real												
26	Construcción de nuevo Colector Pluvial y Rehabilitación de Red Sanitaria e Hidráulica en un tramo de 144.5 m en la calle Hidalgo, entre la Calle Madero y calle Sarcófago, en la Cabecera Municipal en la Cabecera Municipal.	41	Inversión hasta por: \$ 1'000,000.00	Planeado												
				Real												
				Planeado												
				Real												
				Planeado												
				Real												
				Planeado												
				Real												

Dra. Ma. del Carmen Xheon V.

L. G. G.

Diana Sánchez


Av. Santiago No. 155 Col. Centro C.P 45850  
Ixtlahuacán de los Membrillos  
Tel. 01-376- 6900716  
01-376- 6902192  
samapa@imembrillos.gob.mx  
samapaixtlahuacan@gmail.com  
www.imembrillos.gob.mx

# SAMAPA

Sistema Administrativo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado  
de Ixtlahuacán de los Membrillos



## 5. Mapa Municipal "Áreas de Mejora que se atenderán en 2019";



SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL  
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN  
DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO.



## 6. Áreas de Mejora que se atenderán en 2019

### Simbología

- Limite Municipal
- - - Limite Municipal del Instituto de Información Estadística y Geográfica, Jalisco
- 8 Áreas de Mejora que se atenderán en 2019
- 30 Áreas de Mejora que no se atenderá en 2019 por limitaciones del presupuesto.



Av. Santiago No. 155 Col. Centro C.P 45850  
ixtlahuacán de los Membrillos  
Tel. 01-376- 6900716  
01-376- 6902192  
samapa@imembrillos.gob.mx  
samapaixtlahuacan@gmail.com  
www.imembrillos.gob.mx

Jose Bernar P.

Dr. Mario del Carmen Flores R.

Gaura Luis 234

Amalia Plascencia L

# SAMAPA

Sistema Administrativo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado  
de Ixtlahuacán de los Membrillos



## 6. Formato "Áreas de Mejora que no se atenderán en 2019" (por limitaciones del presupuesto).

No.	Actividad / Obra
15	Construcción de colector de la planta de tratamiento del Fraccionamiento Puerta del Sol al colector principal del Fraccionamiento Real del Lago.
16	Construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en La Capilla.
18	Substituir la red de distribución de agua potable (la más antigua) en la Localidad de Atequiza.
19	Construcción de nueva red de distribución de agua potable en la Col. La Tinaja, en Atequiza.
21	Construcción de la red de distribución de agua potable en las zonas que no disponen del servicio en la Col. El Guayabito, Localidad de Las Aguilillas.
23	Conectar el drenaje de los Fraccionamientos Lomas de la Capilla y residencial La Capilla a la planta de tratamiento del Fraccionamiento Real del Lago.
24	Rehabilitación de líneas de agua potable y drenaje en la Localidad El Rodeo.
25	Construcción de Colector en el tramo de la Av. Aguilillas al Acueducto Chapala - Guadalajara (longitud aproximada de 1,050 m), en la Cabecera Municipal.
26	Construcción de drenaje del Mercado de artesanías al colector principal de la Cabecera Municipal (longitud aproximada de 300 m).
27	Construcción de nueva red de drenaje en la Calle Javier Mina en el tramo entre el cruce del arroyo y la Calle Cuauhtémoc (longitud aproximada de 83 m), en la Cabecera Municipal.
28	Construcción de red de drenaje en el Fraccionamiento Jardines de Buenavista, de la Localidad de Buenavista.

No.	Actividad / Obra
29	Instalación de red de drenaje en el Fraccionamiento Buenavista, de la Localidad de Buenavista.
30	Construcción de planta de tratamiento para tratar las aguas residuales de las localidades de Santa Rosa, Cedros y Buenavista (propuesta de ubicación 20°23'59.91" N, 103°13'20.36" W).
31	Reconstrucción de línea de alejamiento de drenaje en la Localidad de Buenavista (longitud aproximada de 1,600 m).
32	Construcción de un pozo para agua en las inmediaciones de la Localidad de Luis García.
33	Construcción de línea de alejamiento de drenaje de la Localidad de Cedros a la Carretera Guadalajara - Chapala.
34	Construcción de humedal para tratar las aguas residuales de las localidades de la Cañada y El Aguacate.
35	Renovación de la red de distribución de agua potable en el Fraccionamiento Los Laureles (con una longitud aproximada de 2,650 m).
36	Rehabilitación de la planta de tratamiento del Fraccionamiento Olivos II.
37	Rehabilitación de la planta de tratamiento del Fraccionamiento Rinconada las Lomas.
37	Acanatar línea de alejamiento de la red de drenaje en el arroyo contiguo al Fraccionamiento Rinconada las Lomas (longitud aproximada de 200 m).
38	Rehabilitación de la planta de tratamiento del Fraccionamiento Girasoles.

Para terminar con este punto y sin algún comentario al respecto, el LIC. ANTONIO COVARRUBIAS MEJÍA pasa a votación y todos levantan la mano en señal de aprobación, y este se aprueba por unanimidad.

SEXTO PUNTO.- En este último Punto, hace mención el LIC. ANTONIO COVARRUBIAS MEJIA Secretario de este Consejo, que toda vez que no se han llevado a cabo la realización de la normativa interna que nos permita hacer adjudicación de obra pública solicito que por supletoriedad el Comité de Adjudicación de Obra Pública Municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, sea quien lleve a cabo el análisis de propuestas y aprobación de la Adjudicación de Contratos de Obra Pública para los Trabajos de este Organismo denominado SAMAPA para el Programa Anual de Obras 2019, de conformidad a lo establecido en los términos del Reglamento para la Prestación de Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, en los Artículos 8 y 44 Fracción IV y del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, en el Art. 1 Fracción II, por lo que todos los consejeros presentes están de

Av. Santiago No. 155 Col. Centro C.P 45850  
Ixtlahuacán de los Membrillos  
Tel. 01-376- 6900716  
01-376- 6902192  
samapa@imembrillos.gob.mx  
samapaixtlahuacan@gmail.com  
www.imembrillos.gob.mx

Jose Bertramo

Sra. Ra. del Carmen Plascencia

Guerra López

Plascencia

# SAMAPA

Sistema Administrativo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado


de Ixtlahuacán de los Membrillos



acuerdo que se haga de esa manera, y sin haber inconformidad alguna ni más comentarios al respecto se pasa a votación este punto donde todos levantan la mano en señal de aprobación, y este se aprueba por unanimidad.

SEPTIMO PUNTO.- Sin más asuntos que tratar, el Secretario de este Consejo y Director General el LIC. ANTONIO COVARRUBIAS MEJIA, declara por concluida esta Sesión siendo las 12:55 Doce horas con Cincuenta y Cinco minutos. Levantando para constancia esta acta que firman quienes en ella intervinieron.

  
\_\_\_\_\_  
LIC. ANTONIO COVARRUBIAS MEJIA.


  
\_\_\_\_\_  
ARQ. CARLOS MENDEZ GUTIERREZ  
CONSEJERO SUPLENTE DEL DR. GONZALO LÓPEZ GIJÓN.


  
\_\_\_\_\_  
ARQ. OSCAR GABRIEL ALVAREZ CAMPOS.

  
\_\_\_\_\_  
PROF. JOSE JUAN VAZQUEZ FRANCO.


  
\_\_\_\_\_  
DRA. MA. DEL CARMEN RIVERA RIVERA.


  
\_\_\_\_\_  
C. HUGO FLORES LOPEZ.

  
\_\_\_\_\_  
CONTADOR RAMON VARGAS CHAVEZ.

  
\_\_\_\_\_  
ING. JAVIER FLORES SILVA.

  
\_\_\_\_\_  
MTRA. MARIA ERNESTINA VACA ZUNIGA.

  
\_\_\_\_\_  
C. AMALIA PLASCENCIA LIMON.

  
\_\_\_\_\_  
C. JOSE BELTRAN FRANCO.

  
\_\_\_\_\_  
C. LAURA DIAZ BERNARDO.

Av. Santiago No. 155 Col. Centro C.P 45850  
Ixtlahuacán de los Membrillos  
Tel. 01-376- 6900716  
01-376- 6902192  
samapa@imembrillos.gob.mx  
samapaixtlahuacan@gmail.com  
www.imembrillos.gob.mx