INFIRME SAMAPA.

Introduccion.

En el siguiente informe se presenta los trabajos que se realizaron de enero a junio
del presente afio. Asi mismo presentamos el plan de trabajo que se dio a conocer
el primer mes del afo.

Porcentaje de trabajos por realizar.

v Realizar reparacion del drenaje en la calle las palmas en la localidad de la
capilla.100 % realizado.

Porcentaje avanzado para la reactivacion de la planta tratadora de aguas
residuales del fraccionamiento valle de los sabinos 1. 80% de avance.

Perforar el Pozo en la localidad de la capilla del refugio, para poder dar mejor
servicio a la localidad. 86 % de avance.

v' Condiciones de red de agua potable del fraccionamiento GIG. Para
interconexion de agua potable al fraccionamiento valle de los olivos 1.
v Resolver problema de cloracion en cabecera municipal poniendo una TEE

para que llegue a las partes bajas. 100% realizado.

Analisis de agua potable de las fuentes de abastecimiento, pidiendo el apoyo del
laboratorio de CEA Jalisco. 12% de avance, ya que solo se han hecho en 4
pozos del municipio.

Sustituciéon de lineas en fraccionamiento Buenavista, ya que las que estan
actualmente son de asbesto, total de 5 mil metros lineales. 9% de avance, ya
que solo se ha hecho una calle.

v Reactivacion de cisterna de la localidad de Luis Garcia. 100% terminado.

v Realizar cotizacion y compra de equipo de rebombeo del fraccionamiento
valle de los sabinos IV. Se hizo la sustitucion por un equipo conformado por
un vareador y un cuadro de controles para mejor eficiencia para tener una
presion constante las 24 horas, 100% realizado.

Restauracion de las bombas de los carcamos de los fraccionamientos Valle de
los sabinos 2, 3, 4 para que quede el servicio restablecido.50%

v" Restauracion de los motores de rebombeo de la cisterna de la localidad de
Lomas de la capilla y fraccionamiento sabinos 1. 80% ya que falta recoger un
motor que pertenece al fraccionamiento valle de los sabinos 1.



v Pozo la miseria, revisar que es lo que esta fallando. Se realizo la reparacion
de la bomba. 100% realizado.

Actividades realizadas.
03 de enero del 2018.

Se hace limpieza en la cisterna de la comunidad de aguilillas, el cual consiste en
sacar la arena que se va acumulando.

Se comienza por realizar las labores de limpieza para no dejar tanto tiempo sin
agua a la comunidad.

05 de enero del 2018.

Reportan en el camino de la cafiada a la altura de chiquilistla, la ruptura de un tubo
DE 4 PVC. Se hace la reparacion de 6 metros de tuberia y piezas especiales.

8 de enero del 2018.

Se inicia a checar los niveles de cloracion en los diferentes poblados del
municipio, teniendo un promedio de 1.0 el cual entra dentro de la norma que
permite salubridad Jalisco con la NOM-127.

Este trabajo se esta monitoreando cada dos dias con evidencias de fotografias y
videos, el cual se hace el vaciado en formato fisico y digital, donde estamos
guardando la evidencia.

09 de enero del 2018.

Se reporta en la localidad de Atequiza un drenaje tapado en la calle av. Hidalgo,
enfrente de la cruz roja. Se atendié con la maquinaria del vactor y posteriormente
la roto-sonda. Al no poderse destapar se opta por abrir para poder ver el
problema. Tuberia colapsada alado de la boca de tormenta, es necesario abrir
pero antes se cita a CFE y a Telmex, para que nos sefiale por donde van las
lineas y la profundidad para evitar dafios a las mismas.

10 enero, Después que se hacen los sefialamientos se opta por abrir, primero con
el personal y posteriormente con maquina, al destapar se ve que parte de la
tuberia esta colapsada, por lo cual permite el paso de tierra, obstruyendo el flujo
de agua. Se repara y se le da saneamiento a este problema.



11 de enero del 2018.

Se contrata a un gedlogo para buscar un nuevo punto de perforacién de pozo en
la localidad de la capilla, el punto donde se tomo la muestra fue a las orillas de una
parcela. Con la finalidad de tener un segundo muestreo y diferente opinién del que
se saco el dia 21 de octubre del 2017 sobre la avenida de la capilla.

18 de enero del 2018.

Reportan robo del arrancador del pozo 1 del fraccionamiento valle de los olivos 2.
El bombero al llegar apagar el equipo, ve que ya no se cuenta el arrancador, le da
aviso al ingeniero Juan Vazquez, el cual estaba cercas de la zona. se comienza
por realizar las cotizaciones para poder comprar el arrancador.

Viernes 19 de enero, se comienza la instalacion del arrancador de la marca
SIEMENS con mismas caracteristicas que tenia el anterior. Se restablece el
servicio a las 22:00 horas del dia viernes 19 de enero.

18 enero del 2018.

Se inicia con los labores para la interconexion de la linea de agua del
fraccionamiento real del lago a valle de los olivos 1. Con el fin de abastecer al
fraccionamiento valle de los olivos la necesidad de agua, ya que con el pozo que
tenian no era lo suficiente para abastecer a dicho fraccionamiento. Es la razén que
se opta por hacer una interconexion mejorando el servicio del agua.

19 de enero del 2018.

Se inicia la reparacion del drenaje en la localidad de la capilla, cambiando una
longitud de 60 metros, el cual la ruptura de este tubo afectaba a las propiedades
ya que en esta comunidad la linea de drenaje pasa por dentro de las propiedades.
Se inicia por localizar y pedir permiso a los propietarios.

Sébado 20 de enero, se elabora el registro y se comienza por hacer la reparacion
del tubo roto.

Lunes 22 de enero, se termina de meter el nuevo tubo que llega a la calle las
palmas pasando por zanja de riego y dejando conectado al registro de misma
calle.

25 de enero del 2018.

Se recibe reportes del bombero de santa rosa, el cual comenta que se tiene poca
presién en el suministro de agua. El cual se decide sacar el nivel dinamico dando
18 metros.



26 de enero del 2018.

El Ing. Juan José Vazquez y el regidor Uriel Gomar, se retinen con el M.C. José
Maria Renddn Leal, gerente de potabilizacién y tratamiento de aguas residuales
de CONAGUA CDMX. Para la gestion de recursos para la rehabilitacion de las
plantas dafiadas. Y la solicitud de 3 plantas nuevas.

El cual pide la elaboracion de proyectos validados por CEA y pasar a CONAGUA
Jalisco.

22 de febrero 2018.

08:00 horas. Se reporta que el pozo 2 de la cabecera municipal, no se pudo
prender.

09:30 horas, se revisa fases para ver el voltaje, amperaje y revision del equipo
encendido, se determina que el problema es en el motor del equipo posiblemente
originado porque la fase Xl del transformador estaba recalentada.

11:00 horas, nos comunicamos con la empresa que nos da servicio para este tipo
de operacion.

12:00 horas, revisa la empresa y determina sacar el equipo por su revision fisica.

14:00 horas, se saca el equipo de bomba de 75 h.p marca medina de 6 pasos y
motor medina de 75 h.p. 440v. Y columna de 8" de 63 metros. Se termina de
sacar a las 17:30 horas.

Se trasladan a la poblacion del astillero para prestarnos un motor grundfos de 75
h.p. y asi no dejar sin servicio por mas tiempo a la poblacion.

22:00 horas, se comienza las maniobras de empates de los cables del motor y al
mismo tiempo por parte de alumbrado publico se comienza la reparacion del dafio
del transformado.

24:00 horas, se comienza a meter equipo al pozo y se termina a las 02:40 horas
se restablece el servicio.

Se instala motor nuevo marca Altamira de 75 hp-440volts.
30 de enero del 2018

Se realiza aforo en la localidad de santana de cedros.

A las 09:00 hrs. 3.5 Its/segundo.

A las 09:45 hrs. 1.4 Its/segundo.



Se toman videos de la descarga para observar la diferencia de chorro, no se toma
este dia los niveles por la razén de que no hay manguera que sirve de guia para la
sonda.

02 de febrero del 2018

Se pone manguera para el uso de la sonda.

09:35 hrs. Nivel estatico 9 mts.

09:40 hrs. Se prende el equipo de bombeo del pozo.
11:00 hrs. Nivel dinamico 50 mts.

06 de febrero del 2018

Aforo y nivel.

El pozo se paro, el sistema de bombeo a las 10:30 hrs.

15:30 hrs. Se checa nivel estatico 9.5 mts. Y se prende el sistema de bombeo del
pozo.

19:30 hrs. Se checa nivel dinamico 50.5 mts.

Aforo a las 20:00 hrs. Dandonos aproximadamente .900 lts/segundo.

28 de febrero del 2018.

15:30 horas, Santa rosa. Se comienza maniobra para sacar equipo existente de 10
h.p para remplazarlo por una bomba de 15 h.p marca Altamira.

Equipo extraido motor de 25 h.p "W series bomba de 10 h.p Altamira de 220 volts
trifasico y columna de 3°° 24 metros.

Se terminar de extraer equipo a las 16:15 horas.

16:30 horas, se comienza a descargar tren de descarga.

17:45 horas, se solda casquillo de ademe.

18:00 horas, se comienza a empatar cables de motor y acoplar bomba y motor.
20:00 horas, se comienza a meter equipo nuevo y columna de 4°° 51.20 metros.

23:00 horas, se termina de meter equipo.



23:30 horas, se comienza armar tren de descarga.

01 de marzo 01:30 horas, se restablece servicio, tirando durante 30 minutos el
agua habitada y posteriormente mandandola al depdsito tardando un tiempo de 40
minutos para su llenado.

Nivel estatico: 13 metros.

Nivel dinamico: 19:30 metros.
Extraccion de la bomba: 52 metros.
Profundidad total: 56.5 metros.

13 DE MARZO DEL 2018.
Fraccionamiento huerta vieja.

11:45 Horas, se comienza a sacar equipo para cambiar solo la bomba con mas
carga dinamica de 50 h.p. marca Altamira.

13:45 horas se termina de sacar equipo.

14:30 horas se comienza a meter equipo, mismo motor y bomba nueva "‘marca
Altamira de acero inoxidable ac/6" descarga 4" MOD KOR 20 R 500- 13 P/50 HP
P/18 L.P.S. 11 tramos de tubos de fierro para columna y 70 metros de cable
sumergible de 3*1/0, el cual queda el equipo a un nivel de 150 metros.

16:45 horas, se empiezan a empatar cable nuevo.
19:00 horas, se termina de meter equipo.
19:15 horas, se restablece el servicio.

19:15 horas, nivel estatico 76 metros, aforo 20 litros aproximadamente por
segundo.

19:30 horas, nivel dinamico 80 metros.
20:30 horas, nivel dinamico 80 metros.
21:00 horas, nivel dinamico 80.75 metros.
21:30 horas, nivel dinamico 81.15 metros.
22:00 horas, nivel dinamico 81.57 metros.

22:30 horas, nivel dinamico 81.64 metros.



23:30 horas, nivel dinamico 81.75 metros.
Miércoles 14 de marzo.

00:40 horas, nivel dinamico 81.80 metros.
01:40 horas, nivel dinamico 81.85 metros.
02:40 horas, nivel dinamico 81.85 metros
03:00 horas, se apago automatico.

04:30 horas, nivel estatico 78 metros.
04:40 horas, se abre valvula de cisterna.
08:30 horas, se enciende automatico.
09:15 horas, nivel dinamico 81.80 metros.
10:15 horas, se fue la energia eléctrica.
11:30 horas, nivel estatico 77-27.

16:30 horas, se restablece el servicio.
20:30 horas, el nivel llega hasta 82.20 metros dinamico.
06 de abril.

09:00 horas, nivel dinamico 85.50 metros

15 de marzo del 2018

En el fraccionamiento valle de los sabinos 1, la persona encargada de la fuente de
abastecimiento C. José Alonso Montes Andalén, da aviso al técnico Jorge Nufio
Vilchis el dia 15 de marzo a las 17:00 horas que el equipo de bombeo del pozo no
arranca.



16 de marzo del 2018.

Se le habla al técnico que nos suministra equipos de bombeo Ing. Marco Antonio
Paredes, para que verifique el porqué no arranca el equipo.

15:00 horas llega la persona encargada de retirar el equipo de bombeo.
15:43 horas, comienzan a retirar el equipo de bombeo.

17:15 horas, se retira el equipo y ven que se encuentra dafiado el motor Altamira
comprado hace un afio.

17 de marzo del 2018.

Se comienza a meter equipo misma bomba y motor prestado Altamira de 40 hp,
por la persona que nos suministra el equipo de bombeo.

16:25 horas se restablece el servicio con motor de mismo caballaje prestado y
misma bomba del pozo.

10 de abril del 2018.
Fraccionamiento Buenavista.

Se inicia por abrir la calle vista contenta en el fraccionamiento Buenavista, el cual
se va cambiar la tuberia existente por una nueva.

10 de abril del 2018.
Cedros.

Se inicia con la rehabilitacién del pozo de Buenavista-cedros, teniendo un equipo
de de bombeo de 40 HP-440v, dandonos 8 litros por segundo.

Viernes 04 de mayo del 2018.
POZO 2 IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS.

Se comienza a sacar el equipo de bombeo para realizar el cambio del motor
prestado por uno nuevo marca, Altamira de 75 hp-440volts



MOD.MSR88753460,se mete misma bomba, se agregan dos tramos de tubo
quedando la columna a 75 metros.

13 de mayo del 2018.
POZO FRACC. PUERTA DEL SOL.

09:20 horas, reporta el Sr. Antonio bombero del fraccionamiento puerta del sol,
que una cuchilla del transformador del pozo esta caida, se le pide apoyo,
alumbrado publico y a las 10:10 am, se restablece el servicio pero el equipo de
bombeo manifiesta un ruido extrafio, y se para el equipo para hacer unas pruebas,
se desconecta el equipo, y se ve que tiene danos.

14:20 horas, se hace pruebas con el meguer y se muestra dafios en el equipo.
14 de mayo del 2018.
15:00 horas, se comienza a instalar la grua para sacar el equipo.

23:00 horas, se termina de sacar equipo y columna de 6°° de 30 tramos de tubo de
6.25 metros, 187.5+1.5m=189 metros de succion de la bomba

Bomba grundfus: 100 HP

Motor grundfus: 100 hp trifasico 440v.
189 metros de cable de 3x2cero

15 de mayo del 2018.

21:30 horas, se comienza a pistonear una hora y se le adiciona el quimico para
remover el oxido del ademe.

16 de mayo del 2018.

14:00 horas, se comienza a cepillar.

18:00 horas, se comienza a pistonear.

22:00 horas, se agrega mas quimico para remover oxido.
17 de mayo del 2018.

12:00 horas, se comienza a cepillar.

16:00 horas, se comienza a empatar motor nuevo de 100 hp, Altamira modelo
MSX8 1003460 y la misma bomba reparada grundfus 650s1000 de 100 hp.



17:30 horas, se comienza a meter equipo y 28 tramos de tubo de 6", 175
metros+2 metros de bomba =177 metros.

2 tramos se quedan para sacarles rosca.
23:20 horas, nivel estatico 69 metros.
18 de mayo del 2018.

Se restablece el servicio a las 00:50 horas y se deja tirar el agua por la valvula, de
sanitario para sacar toda la resaca de la limpieza del ademe.

01:40 horas, nivel dinamico 129 metros. Se comienza a mandar el agua al
deposito, se termina de llenar a las 05:50 horas.

Bomba: 177 metros.
Nivel dinamico: 129 metros.

Nivel estatico: 69 metros.

14 de mayo del 2018.
POZO AGUILILLAS.
09:30 horas, reportan que el equipo se vota, se restablece y se vuelve a votar.

10:00 horas, se hacen pruebas de continuidad en las fases se cambia rotacion y
manifiesta el mismo problema al parecer falla mecanica en el motor del equipo.

15 de mayo del 2018.

11:00 horas, se comienza a sacar el equipo que se habia prestado el 17 de julio
del 2017. Propiedad del Sr. Marcos Paredes, bomba de 30 hp, y motor trifasico de
30 hp 440v. Se los llevan para su reparacion.

18 tramos de tubo de 6 metros x 4"'=108 metros.

Se termina de sacar a las 14:00 horas.

15:00 horas, se comienza a empatar el equipo para meterlo.
Bomba: Altamira Kor-15r300-9 30 hp. Nueva.

Motor: Altamira de 40 hp, trifasico 440v. Reparado del pozo de los lavaderos de
Buenavista. Se termina de meter a las 20:00 horas.



Se arranca presentando un amperaje de 54, 53, 52. Alto para el bimetalico.
Trabaja 2 a 3 horas y se vota, se pone un bimetalico de mayor rango.
16 de mayo del 2018.

13:00 horas, Se restablece el servicio para checar amperaje y empieza a salir el
agua turbia.

17 de mayo del 2018.

Se toma muestra del agua turbia el cual se ve mejor, se mantiene sin apagarse el
arrancador.

*se supera el caudal del agua a 15 litros/segundo.
25 de mayo del 2018.
POZO LA MISERIA.

15:30 horas. Se comienza a meter bomba prestada con el mismo motor que se
tenia.

Nivel estatico 6.50
15:50 horas, se arranca el equipo.
16:50 horas, Nivel dinamico 11 metros.

Se revienta el cable que sostiene la bomba, se anuda y se vuelve a meter la
bomba.

Aforo de 1 litro/segundo.



Jueves 15 de junio del 2018.

La capilla del refugio.

Se inician con los trabajos para meter la linea de agua potable en la privada Juan
Pablo Guardiola, el cual tiene una longitud de 189 metros lineales.

Reporte de Jefe de cuadrillas.
Se recibieron 895 reportes del mes de enero a junio del 2018.

El cual se concluyeron exitosamente los 895 reportes generados por los
ciudadanos en distintas localidades del municipio de Ixtlahuacan de los
memobirillos.

Grafica 1: porcentaje de reportes capturados del mes de enero a junio.
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Grafica 2: otros servicios.
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Grafica 3; localidades con mas reportes.

NUMERO DE REPORTES POR LOCALIDADES.

@ Series1
268
252
133
57
d 31 32 33 e
EEEER: s s om
i) fie o] = =l —_—
S S > Na <& o) s . & " .
N £ & o ¥ a <§ & < o & R & $
P& * S 3 3 ST 3 W &
v é\@ N N B & & vQ 9 3 &
> o P S
\,O é\?‘ ?‘(J é\v
\.0‘9 O 3 o
SANTANA EL SACRIFICIO__ LA CAPILLA
DE 0% 3% PORCENTAIJE DE REPORTES
CEDROS LA CANADA AGUILILLAS

0% SANTA ROSA
1%

FRACCIONAMIENTOS
30%

LOMAS DE ATEQUIZA
1%

CEDROS

O
LUIS GARCIA %

ATEQUIZA EL RODEO BUENAVISTA 3%

4% 4%

15%



